

受注管理システム 検収仕様書

第 1.0 版 2026-07-15

株式会社あかつき商事 情報システム部

改訂履歴

第 0.9 版	2026-06-30	初版（レビュー用）
第 1.0 版	2026-07-15	与信の確認項目を追加

1 適用範囲

本書は受注登録機能（SCR001）および与信照会機能（SCR002）を対象とする。
バッチ処理は本書の対象外とし、別途「バッチ検収仕様書」による。

2 確認項目

No	確認内容	期待結果	判定
1	得意先コードに 5 桁を入力	得意先名が表示される	—
2	与信枠を超える金額を入力	承認待ちとなる	—
3	数量に 0 を入力	エラーとなる	—

2.1 画面の確認

4	必須項目を空欄で登録	エラーとなる	—
5	得意先コードに 6 桁を入力	入力できない	—
6	数量に全角文字を入力	エラーとなる	—
7	金額が自動計算される	数量 × 単価が表示される	—

2.2 帳票の確認

- | | | | |
|----|----------------|--------------|---|
| 8 | 受注請書が 2 部出力される | 営業所プリンタに 2 部 | — |
| 9 | 受注一覧表の合計が一致する | 明細の合計と一致する | — |
| 10 | 与信超過一覧に該当が出る | 超過分のみ出力される | — |

2.3 外部接続の確認

11	EDI から受注を受信する	受注が登録される	—
12	物流センターへ送信する	CSV が送信される	—
13	会計連携ファイルを出力する	仕訳が出力される	—

3 検収の合否

確認項目のすべてが期待結果と一致した場合に合格とする。

不一致が 1 件でもある場合は、是正のうえ再検収とする。

4 検収の体制と期間

検収は情報システム部 3 名および業務部門 2 名で実施する。

期間は 2028-05-01 から 2028-05-31 までの 1 か月とする。

期間内に完了しない場合は、両者協議のうえ延長する。

5 是正と再検収

不一致は重大度を A（業務が回らない）、B（回避策あり）、C（軽微）に分ける。

A は是正後に全項目を再検収し、B・C は当該項目のみ再検収する。

5.1 重大度の判定

重大度は受注管理システム更改 PT が判定し、判定結果は議事録に残す。

6 試験実施記録

実施日	実施者	対象	件数	合格	不合格
2028-05-08	情報システム部	画面	7	6	1
2028-05-09	業務部門	帳票	3	3	0
2028-05-10	情報システム部	外部接続	3	2	1

6.1 不合格の記録

No	不合格の内容	重大度	是正の期限
7	金額の自動計算が四捨五入になっている	B	2028-05-15
12	物流センターへの CSV が文字化けする	A	2028-05-13

6.2 再検収の記録

2028-05-16 に No.7 および No.12 を再検収し、いずれも期待結果と一致した。
重大度 A の No.12 については、全項目の再検収を 2028-05-17 に実施した。

7 未解決の課題

課題 ID	内容	期限	起票者
ISS001	営業事務に与信照会を見せるか	2028-05-31	情報システム部
ISS003	月次バッチの現行実測が無い	2028-05-20	元請

上記は検収の合否には影響しないが、稼働判定会議までに決着させる。